

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - bug #5239

开单项目增加是否允许打折选项，来控制是否允许折扣

2025-04-10 14:40 - Liu 耀

状态:	新建	开始日期:	2025-04-10
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
历史逻辑是通过判断执行价=成本价来判断不允许折扣，由于近期调价，出现很多调价后两个价格不相等导致可以打折的问题			

历史记录

#1 - 2025-04-10 15:39 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#2 - 2025-04-11 08:58 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-30

项目经理反馈不影响他们主流程，可以延后些