国药一机二期项目 - 功能需求 #5269

职业病,屏幕显示内容修改

2025-04-11 18:00 - 史晓伟

状态: 开始日期: 已关闭 2025-04-11 优先级: 高 计划完成日期: 指派给: % 完成: 刘 贺欣 100% 类别: 预期时间: 1:00 小时 耗时: 目标版本: 0:00 小时 描述

1.职业病导检的体检中心名称做成可以进行配置的

历史记录

#1 - 2025-04-13 21:25 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为1:00 小时

#2 - 2025-04-14 08:48 - 史晓伟

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-14 08:48 - 史晓伟

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-04-16 14:05 - 史晓伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

2025-04-27 1/1