

【6】 国药同煤 - 接口需求 #5271

同煤体检中心技术支持（2025.4.7-2025.4.11）

2025-04-11 18:49 - 毕 德振

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	毕 德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.支持编辑订单，读卡上传证件照； 2.同煤体检报告模板修改； 3.同煤C13\C14接口优化，新增定时上传pdf文件至ftp服务； 4.优化发票接口；			

历史记录

- #1 - 2025-04-11 18:49 - 毕 德振
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2025-04-11 18:49 - 毕 德振
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-04-11 18:49 - 毕 德振
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- #4 - 2025-04-14 10:30 - 毕 德振
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭