

【6】齐鲁医院保健体检 - 接口需求 #5272

齐鲁保健技术支持 (2025.4.7-2025.4.11)

2025-04-11 18:50 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.通讯桥插件初始化及联调 ; 2.技术支持 ;			

历史记录

#1 - 2025-04-11 18:50 - 毕德振

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-11 18:50 - 毕德振

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-11 18:50 - 毕德振

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2025-04-14 10:29 - 毕德振

- 状态从 已解决 变更为 已关闭