

国药一机二期项目 - 功能需求 #5279

职业病需求

2025-04-14 09:19 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-14
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-14
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.职业病体检团检部分单位会打印两个导检单，两个导检单内容部分不一致（需要进行合并导检信息到第一个导检的导检信息上）			

历史记录

#1 - 2025-04-14 09:31 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2025-04-14 17:55 - 刘贺欣

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-14

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-15 18:20 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-04-16 14:06 - 史晓伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭