

国药一机二期项目 - 功能需求 #5281

健康体检需求

2025-04-14 10:18 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-14
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-14
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
1.团检订单-单位订单添加批量打印体检表二，例图2			

历史记录

#1 - 2025-04-14 15:03 - 耿超

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-14 19:47 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 3:00 小时

#3 - 2025-04-15 08:18 - 耿超

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-14

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-04-16 14:06 - 史晓伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

2-1.png	28.4 KB	2025-04-14	史晓伟
2-2.png	150 KB	2025-04-14	史晓伟
2-3.jpg	269 KB	2025-04-14	史晓伟