

国药一机二期项目 - 功能需求 #5284

检前健康管理

2025-04-14 17:34 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-14
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-15
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
检前健康管理-满意度问卷，统计只有到2024年底，2025年的都查询不到，通过问题查询，统计，维护的问题查询不到			

历史记录

#1 - 2025-04-14 19:48 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 0:30 小时
#2 - 2025-04-15 10:38 - 李鹤
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-15
- 状态从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2025-04-15 10:46 - 杨鑫迪
- 预期时间 从 0:30 小时 变更为 1:30 小时
#4 - 2025-04-15 13:50 - 李鹤
- 状态从 进行中 变更为 已解决
#5 - 2025-04-16 14:02 - 史晓伟
- 状态从 已解决 变更为 已关闭