

【6】辽宁方大总医院 - 接口需求 #5300

动脉硬化接口（csv格式数据，jpg图片）

2025-04-15 15:33 - 杨鑫迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	12:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-15 15:39 - 杨鑫迪

- 指派给 被设置为 耿超

#2 - 2025-04-15 17:11 - 耿超

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-18

#3 - 2025-04-17 08:58 - 耿超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-04-17 17:28 - 耿超

- % 完成 从 0 变更为 60

#5 - 2025-04-17 19:34 - 王智慧

- 文件 动脉硬化接口.rar 已添加

具体接口数据，对接流程及注意事项都在压缩包里面

#6 - 2025-04-19 13:54 - 耿超

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 60 变更为 100

#7 - 2025-04-23 15:01 - 王智慧

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

动脉硬化接口.rar	3.21 MB	2025-04-17	王智慧
------------	---------	------------	-----