

国药一机二期项目 - bug #5315

报告管理界面，进度条挡住，重新生成报告按钮，导致分辨率低的电脑报告无法重新生成

2025-04-16 19:03 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-16
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-16
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:24 小时
目标版本:		耗时:	0:12 小时
描述			
报告管理界面，进度条挡住，重新生成报告按钮，导致分辨率低的电脑报告无法重新生成			

历史记录

- #1 - 2025-04-17 11:11 - 杨鑫迪
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-16
- 指派给 从 杨鑫迪 变更为 耿超
- #2 - 2025-04-17 11:12 - 耿超
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-04-17 13:50 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 0:24 小时
- #4 - 2025-04-17 14:15 - 史晓伟
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭