

## 【6】辽宁方大总医院 - 功能需求 #5316

### 健康体检中心与国际医学中心项目相关问题

2025-04-16 20:38 - 王智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	24:00 小时
<b>描述</b>			
因为是两个体检中心，医学解释建议要单独区分，开单项目内小项也检查的不一样			
健康体检中心与国际医学中心进行项目分组织，异常模板字典要分组织、异常字典也要分组织 ???			

#### 历史记录

#1 - 2025-04-17 09:11 - 毕德振

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-25

#2 - 2025-04-25 10:29 - 毕德振

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-04-25 18:24 - 毕德振

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-04-25 18:24 - 毕德振

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2025-04-25 18:38 - 毕德振

- 状态从 已解决 变更为 已关闭