

导检系统升级

2025-04-16 20:47 - 马 浩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-16
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-16
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
1.采血显示屏屏蔽扫码读取 2.CT22 改为DR22,调整为DR队列 3.医生工作站，待检列表，可复制体检号，用作检查登记 4.快捷检查结束时，会打乱该客户原有队列，例如：张三在彩超队列中，误跑到了内科科室做了检查，内科大夫使用快捷检查功能结束内科检查后，下一站科室又重新排了其它队列，原本的彩超被踢出 5.快捷检查结束功能，如果该客户本科室检查已经完成，再通过快捷检查功能搜索，例如，张三已经完成了内科检查，又误跑回了内科，此时内科大夫想通过快捷检查查询，则会报错。			

历史记录

- #1 - 2025-04-17 10:38 - 刘 贺欣
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-16
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-04-17 10:38 - 刘 贺欣
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2025-04-18 20:55 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 6:00 小时
- #4 - 2025-04-22 17:46 - 马 浩
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭