

【6】安徽医科大学第二附属医院 - bug #5319

主总检任务分配无法正常使用（具体情况联系吉委）

2025-04-17 07:20 - 马浩

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-17
优先级:	立刻	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	2:30 小时
描述			
主总检任务分配无法正常使用			

历史记录

- #1 - 2025-04-20 10:44 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 3:00 小时
- #2 - 2025-04-25 08:48 - 杨鑫迪
- 主题 从 主总检任务分配无法正常使用 变更为 主总检任务分配无法正常使用（具体情况联系吉委）
- 指派给 从 杨鑫迪 变更为 耿超
- 优先级 从 紧急 变更为 立刻
- #3 - 2025-04-25 08:49 - 耿超
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2025-04-25 10:23 - 耿超
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-25
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100