

国药一机二期项目 - 功能需求 #5320

微信导检-体检中心名称修改

2025-04-17 11:09 - 史晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-17
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-17
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:06 小时
目标版本:		耗时:	0:06 小时
描述			
1.将内蒙古一机医院博爱阳光健康管理中心改为 国药一机健康管理中心			

历史记录

#1 - 2025-04-17 13:38 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-17

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-17 13:50 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 0:06 小时