

国药一机二期项目 - 功能需求 #5329

微信导检

2025-04-17 18:59 - 史晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-17
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
1.坐标点修改北纬 40.67 ° , 东经 109.83 ° 2.国药一机医院微信查询的时候, 没在G开头的检索里面, , 如图1			

历史记录

#1 - 2025-04-18 09:07 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-18

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-18 10:29 - 李鹤

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-18 20:53 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:30 小时

文件

1744887350875.jpg

22.7 KB

2025-04-17

史晓伟