

## 【运维项目】许昌市人民医院 - 接口需求 #5337

东华平台接口对接（现在医院有时间要求，务必在5月10号前完成对接，中旬就要做正式切换，到时，老接口就用不了了）

2025-04-18 11:54 - 闫朋鸿

状态:	新建	开始日期:	2025-04-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-05-10
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
<b>描述</b>			
医院需要对接东华平台接口			
备注：医院将于5月中旬进行整体接口 平台切换 需要在5月10号之前完成对接测试 院内LIS Pacs整体切换 注意：对接之前先了解现有收费流程（体检卡）对接过程中需要与医院确定 体检卡 对接方案			

### 历史记录

#1 - 2025-04-18 13:48 - 任晓峰

- 指派给从 闫朋鸿 变更为 杨鑫迪

#2 - 2025-04-19 11:29 - 杨鑫迪

- 指派给从 杨鑫迪 变更为 yi 仪传彪

#3 - 2025-04-19 11:30 - 杨鑫迪

- 主题从 东华平台接口对接 变更为  
东华平台接口对接（现在医院有时间要求，务必在5月10号前完成对接，中旬就要做正式切换，到时，老接口就用不了了）

#4 - 2025-04-20 10:57 - 杨鑫迪

- 优先级从 高 变更为 紧急

#5 - 2025-04-22 09:12 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-10

### 文件

东华接口-体检-许昌人民.doc	1.55 MB	2025-04-18	闫朋鸿
------------------	---------	------------	-----