

【6】安徽医科大学第二附属医院 - 功能需求 #5366

导检单模板修改

2025-04-21 09:27 - 马 浩

状态:	进行中	开始日期:	2025-04-21
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	李 元军	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	32:00 小时
目标版本:		耗时:	24:00 小时
描述			
按附件文档要求，修改导检单模板。			
院方要求：需在4月25日前完成			

历史记录

- #1 - 2025-04-23 18:12 - 李 元军
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-25
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 30
- 预期时间 被设置为 32:00 小时
- #2 - 2025-04-25 22:07 - 李 元军
- % 完成 从 30 变更为 80

文件

安徽医科大学第二附属医院导检单模板修改.docx	206 KB	2025-04-21	马 浩
--------------------------	--------	------------	-----