

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #5389

内镜项目his价格同步

2025-04-21 16:15 - Liu 耀

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-21
优先级:	立刻	计划完成日期:	2025-04-24
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
内镜项目his价格同步，每天晚上2点自动同步价格，只更新项目价格即可，历史订单价格不做处理，编辑历史订单，也不允许影响内镜项目价格 优先处理，影响内镜接口需求验收			

历史记录

- #1 - 2025-04-22 09:13 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-24
- #2 - 2025-04-23 08:52 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 4:00 小时
- #3 - 2025-04-23 16:27 - yi 仪传彪
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2025-04-24 14:06 - yi 仪传彪
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100