

国药一机二期项目 - 功能需求 #5440

检前预约

2025-04-25 09:00 - 史晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-25
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
1.检前预约套餐页面无法上下滑动 2.取消预约后，无法进行当天预约 3.团检预约添加取消预约按钮			

历史记录

#1 - 2025-04-25 09:17 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-25

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-25 11:21 - 李鹤

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-25 18:40 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:30 小时