

【运维项目】重庆重钢总医院 - 功能需求 #547

重钢数据统计并导出功能

2023-09-26 11:47 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-26
优先级:	紧急	计划完成日期:	2023-11-08
指派给:	韩兆成	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
重钢需要一个按附件模板统计出需要的数据然后导出			

历史记录

#1 - 2023-11-02 10:47 - 韩兆成

- 计划完成日期 被设置为 2023-11-08

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 预期时间 被设置为 40:00 小时

#2 - 2024-09-08 14:25 - 任晓峰

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

文件

高危报告卡导入模板(1).xls	19.6 KB	2023-09-26	匿名用户
------------------	---------	------------	------