

多院区功能改造--检中部分

2025-04-29 17:50 - Liu 耀

状态:	新建	开始日期:	2025-04-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	耿 超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
创建订单、创建单位、团检备单、个检创建订单、订单管理、团检结算、交易管理、分检管理、异常回访、主检、总检、统计报表等业务功能的多院区改造，并在用户权限分配增加院区权限分配功能，其中各页面需要增加院区筛选框，支持所有院区、总院、农高区三个选项，除主检、总检、报告管理相关的页面是默认两个院区全选，其余的从订单管理，团检单位、团检订单、交易管理等地方，都是默认当前院区选项； 导检单多院区改造，报告模板暂定使用一套模板 检前预约接口的多院区改造 其余细节可随时跟项目经理沟通			

历史记录

#1 - 2025-04-29 17:54 - Liu 耀

补充说明，团检、个检创建订单，需要增加一个固定的创建订单院区字段，此字段创建订单时赋值，后续的任何业务院区改变，都不修改此字段值！！用于后面统计创建订单院区业务数据

#2 - 2025-04-30 08:16 - 耿 超

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-30