

【运维项目】驻马店 - 功能需求 #552

将系统内所有的主检改为初审，将所有的总检改为主检

2023-09-26 15:28 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-26
优先级:	高	计划完成日期:	2023-10-09
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
将系统内所有的主检改为初审，将所有的总检改为主检 包括体检报告上的			

历史记录

- #1 - 2023-11-10 20:43 - yi 仪传彪
- 状态从 新建 变更为 已解决
- #2 - 2024-09-08 14:28 - 任 晓峰
- 状态从 已解决 变更为 已关闭