

【运维项目】上海市第一人民医院 - bug #558

南院特需

2023-09-28 11:13 - 于世阔

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-28
优先级:	高	计划完成日期:	2023-10-25
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
回传 乙型肝炎病毒前S1抗原 --当结果为“另报”时，则不抓取，因此项目是不同仪器做的，所以审核时间不同，需要等到结果出来时抓取			

历史记录

#1 - 2023-10-25 16:54 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2023-10-25

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#2 - 2023-10-25 16:54 - yi 仪传彪

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-10-13 11:15 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png	190 KB	2023-09-28	于世阔
-----------	--------	------------	-----