

## 检前检后通用项目 - 技术支持 #5618

### 部署和调试心理程序到自助机，完成演示环境搭建

2025-05-12 18:40 - 李鹤

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-12
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	7:00 小时
目标版本:		耗时:	7:00 小时
描述			
部署和调试心理程序到自助机，完成演示环境搭建			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-12 18:40 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-12

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-12 18:41 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-14 09:53 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 7:00 小时