

【运维项目】上海市第一人民医院 - 技术支持 #5636

外网南院、北院网络安全修复

2025-05-14 10:41 - 韩兆成

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-14
指派给:	李 鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	7:30 小时
描述			
外网南院、北院网络安全修复，详见附件			

历史记录

#1 - 2025-05-14 16:59 - 李 鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-14
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-14 17:29 - 李 鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

1，更新之前上海市一南院未更新的团检改造升级包，并进行功能测试。2，修复上海市一本次测出的渗透漏洞，并将代码同步至外网基线，但是处理响应标头时存在一个X-Powered-By多次尝试未处理成功跟，看后续测试方如何反馈。3，分版上海市一北院代码，并提交SVN以及发版升级更新到正式环境并测试

文件

上海市第一人民医院体检中心系统渗透测试报告_20250512.docx	2.85 MB	2025-05-14	韩兆成
-------------------------------------	---------	------------	-----