

导检基线 - 功能需求 #5651

导检基线安徽需要用虚拟入队 基线正在测试增加虚拟入队需要的各种参数

2025-05-15 09:15 - 刘 贺欣

状态:	新建	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			