

## 检前检后通用项目 - 技术支持 #5663

### 5.15杂项工时耗时登记

2025-05-16 10:09 - 李鹤

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-15
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
<b>描述</b>			
1, 协助吉委确认需求和外网基线的契合度 2, 协助6.0同事处理方大短信调用的相关问题 3, 协助处理上海市一升级后客户打开白屏的问题			

### 历史记录

#1 - 2025-05-16 10:09 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-15

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 开始日期 从 2025-05-16 变更为 2025-05-15

#2 - 2025-05-16 10:10 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-19 01:18 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:30 小时

#4 - 2025-06-06 10:47 - 李鹤

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭