

检前检后通用项目 - 技术支持 #5664

心理设备程序按照栾总要求依次调整报告模板字体大小，并更新对应的说明文档记录模板位置

2025-05-16 10:17 - 李鹤

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
心理设备程序按照栾总要求依次调整报告模板字体大小，并更新对应的说明文档记录模板位置			

历史记录

#1 - 2025-05-16 10:17 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-16

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-16 10:17 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

处理完成

#3 - 2025-05-19 01:18 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:30 小时