

国药一机二期项目 - 功能需求 #5671

查看脑彩超项目结果回传，项目状态不变更的问题

2025-05-16 14:51 - 史 晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	耿 超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
查看脑彩超项目结果回传，项目状态不变更的问题			

历史记录

#1 - 2025-05-16 15:02 - 耿 超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-16 16:14 - 耿 超

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-16

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-19 01:16 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时