

检前检后通用项目 - 技术支持 #5703

新短信平台接入的项目，需要梳理出内容带有手机号的模板。并提供给任哥和相关项目负责人联系客户整改

2025-05-19 14:55 - 李 鹤

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-21
指派给:	李 鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
新短信平台接入的项目，需要梳理出内容带有手机号的模板。并提供给任哥和相关项目负责人联系客户整改			
87c745ffe0076325f890289b0f8c071.png			

历史记录

#1 - 2025-05-19 14:55 - 李 鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-21
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-21 10:20 - 李 鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-30 18:20 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#4 - 2025-06-06 10:47 - 李 鹤

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

87c745ffe0076325f890289b0f8c071.png	198 KB	2025-05-19	李 鹤
-------------------------------------	--------	------------	-----