

【6】辽宁方大总医院 - 技术支持 #5709

国际医学中心现场支持

2025-05-19 21:32 - 侣 同欢

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-19
指派给:	侣 同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
前台培训			
动脉硬化设备回传修改			
正式启用套餐及项目维护			

历史记录

#1 - 2025-05-19 21:32 - 侣 同欢

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-05-20 09:11 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 8:00 小时