

## 【6】辽宁方大总医院 - bug #5784

### 院区不同开单项目维护时，存在覆盖问题

2025-05-22 19:56 - 王智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-22
优先级:	立刻	计划完成日期:	2025-05-27
指派给:	杨鑫迪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:30 小时
目标版本:		耗时:	0:30 小时
<b>描述</b>			
1：国际医学组织下，项目启用或关闭会影响健康的项目的启用关闭状态（互相影响）			
2：国际医学维护的项目代码如果和健康维护的项目重复的时候，是否会覆盖或影响健康的项目，需要开发检查代码（互相影响）			

### 历史记录

#1 - 2025-05-27 11:26 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#2 - 2025-05-27 11:26 - 杨鑫迪

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-27

#3 - 2025-06-03 09:49 - 杨鑫迪

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 从 2:00 小时 变更为 0:30 小时

#4 - 2025-06-04 13:12 - 靳奉迪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭