

【6】南京明基医院 - 接口需求 #5806

南京明基技术支持

2025-05-26 09:08 - 毕 德振

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-21
指派给:	毕 德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12:00 小时
目标版本:		耗时:	12:00 小时
描述			
1.日结功能优化，增加押金相关；			
2.明基sap接口优化；			
3.历史财务异常数据处理；			

历史记录

#1 - 2025-05-26 09:08 - 毕 德振

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-26 09:08 - 毕 德振

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-26 09:09 - 毕 德振

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2025-05-26 10:15 - 马 浩

- 状态从 已解决 变更为 已关闭