

【6】国药同煤 - 接口需求 #5808

同煤体检中心技术支持

2025-05-26 09:11 - 毕德振

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.钙化积分接口优化； 2.发票接口优化； 3.现场反馈问题技术支持；			

历史记录

#1 - 2025-05-26 09:11 - 毕德振

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-26 09:11 - 毕德振

- 状态 从 新建 变更为 已解决