

【运维项目】泰安市中心医院 - 功能需求 #5822

危急值处理逻辑

2025-05-26 16:21 - Liu 耀

状态:	新建	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-12
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	32:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
危急值出现时，点击小铃铛后，弹窗危急值信息，可以填写处理方式，处理结果，处理时间，处理人等信息，单独一张表记录处理内容等信息， 且增加危急值处理页面，可做统计跟查询			

历史记录

#1 - 2025-05-29 17:18 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-06-06
#2 - 2025-05-30 18:26 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 32:00 小时
#3 - 2025-06-06 19:15 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 从 2025-06-06 变更为 2025-06-12
受其他项目紧急安排到下周