

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 技术支持 #5875

1, 客户无法接收短信 2, 确认客户接收预约短信不正确的问题

2025-05-30 10:56 - Liu 耀

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	李 鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
1, 客户无法接收短信 2, 确认客户接收预约短信不正确的问题			

历史记录

#1 - 2025-05-30 11:07 - 李 鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-30
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-30 13:38 - 李 鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-30 18:15 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 2:00 小时