

【6】新乐市医院 - 功能需求 #5882

通讯桥优化

2025-05-30 17:43 - 李元军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	李元军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
通讯桥TCT细胞学检测条码号改为HIS病人ID			

历史记录

#1 - 2025-05-30 17:45 - 李元军

- 状态从新建 变更为 已解决

- % 完成从0 变更为100

#2 - 2025-06-04 18:44 - 杨卿玉

- 状态从已解决 变更为 已关闭