

【6】国药同煤 - 接口需求 #5889

同煤体检中心

2025-05-30 20:25 - 毕德振

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-30 20:26 - 毕德振

- 1.钙化积分接口优化；
- 2.现场反馈问题技术支持；

#2 - 2025-05-30 20:26 - 毕德振

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2025-05-30 20:26 - 毕德振

- % 完成从0变更为100

#4 - 2025-05-30 20:26 - 毕德振

- 状态从进行中变更为已解决