

### 需求修改

2025-06-04 22:29 - 杨卿玉

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时

#### 描述

- 1 订单管理页面增加创建人一列、是否替检后面加一列替检之前的人员名
- 2 发送帐单显示杨晓红，参考身份证号371121200302210221要求传xt\_user里面hisCode
- 3 订单页面输入任何查询条件都不受日期条件限制
- 4 到检之后前端增加按钮，取消到检按钮（清空checkbetime，orderstatus=0.）判断已检项目里是不是只包含费用类项目，存在检查检验类的不允许取消到检然后替检
- 5 打印过几次导检单增加相应的日志，打印报告和导检单时如果打印过增加一个已经打印的弹窗提醒存储在dd\_orderlog彪里
- 6 单位套餐里打折时去除不能折扣的项目在进行折扣处理（最急）

#### 历史记录

#1 - 2025-06-05 13:45 - yi 仪传彪  
- 计划完成日期 被设置为 2025-06-11

先完成着急的第六条需求

#2 - 2025-06-05 17:53 - yi 仪传彪  
- 计划完成日期 从 2025-06-11 变更为 2025-06-13

#3 - 2025-06-05 20:23 - yi 仪传彪  
- 状态从 新建 变更为 进行中  
- % 完成 从 0 变更为 20