

【运维项目】临沂妇幼保健院 - 功能需求 #592

检验结果支持强制获取

2023-10-23 13:47 - 张 ○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	刘睿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述 程序界面增加强制获取功能，主要用于报告未回传的检验项目，抓取检验报告；作用的订单状态，订单开始且未被主检锁定的订单；			

历史记录

#1 - 2023-11-10 10:54 - 张 ○○

- 跟踪从 bug 变更为 功能需求

#2 - 2023-11-10 19:33 - 张 ○○

- 优先级从 普通 变更为 紧急

#3 - 2023-11-20 09:30 - 刘睿

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 预期时间被设置为 8:00 小时

#4 - 2023-11-23 19:31 - 刘睿

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2024-09-08 12:16 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭