

导检基线 - bug #5993

测试诊室字典维护页面、屏幕字典维护

2025-06-10 16:16 - 史 齐 飞

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-10
指派给:	史 齐 飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-10 16:21 - 史 齐 飞

- 状态从 新建 变更为 已解决