

分检心电图，翻页功能失效

2023-10-25 18:16 - 张 ○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-26
优先级:	高	计划完成日期:	2023-10-26
指派给:	张 亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
分检心电图，翻页功能失效			

历史记录

#1 - 2023-10-26 17:18 - 张 亚东
- 计划完成日期 被设置为 2023-10-25
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
#2 - 2023-10-26 17:18 - 张 亚东
- 状态 从 新建 变更为 已解决
#3 - 2023-10-26 17:19 - 张 亚东
- 计划完成日期 从 2023-10-25 变更为 2023-10-26
- 开始日期 从 2023-10-25 变更为 2023-10-26
#4 - 2024-09-08 12:49 - 任 晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭