

【6】海门市人民医院 - 功能需求 #6016

手写板签字，将可设置项目菜单栏调整出来

2025-06-11 15:33 - 史 晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-11
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-12
指派给:	侣 同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:30 小时
描述			
手写板签字，将可设置项目菜单栏调整出来			

历史记录

- #1 - 2025-06-12 17:42 - 侣 同欢
- 计划完成日期 被设置为 2025-06-12
 - 状态 从 新建 变更为 已解决
 - % 完成 从 0 变更为 100