

【6】海门市人民医院 - 功能需求 #6067

手写签名维护-添加模板的时候绑定不了项目

2025-06-13 15:51 - 史晓伟

状态:	新建	开始日期:	2025-06-13
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	侣同欢	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
手写签名维护-添加模板的时候绑定不了项目-项目栏为空			