

扬州大学附属医院 - bug #6075

检后管理新增工号不能进行新增

2025-06-16 09:12 - 韩吉委

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-16
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
检后管理新增工号不能进行新增			

历史记录

#1 - 2025-06-16 11:20 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-06-16
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-16 13:31 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-06-16 13:56 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:30 小时