

【6】安徽医科大学第二附属医院 - bug #6085

开单项目同步之后增加清理缓存的操作

2025-06-16 18:05 - 李元军

|                                       |     |         |            |
|---------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                   | 新建  | 开始日期:   | 2025-06-16 |
| 优先级:                                  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-28 |
| 指派给:                                  | 李元军 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                   |     | 预期时间:   | 4:00 小时    |
| 目标版本:                                 |     | 耗时:     | 0:00 小时    |
| 描述                                    |     |         |            |
| 开单项目同步之后增加清理缓存的操作，否则备单时项目价格和开单项目价格不一致 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-06-16 18:05 - 李元军

- 项目从 【运维项目】 复旦大学附属华山医院 变更为 【6】安徽医科大学第二附属医院