

## 【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #609

### HPV报告在体检报告中显示高危低危

2023-10-26 17:31 - 张○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-25
优先级:	高	计划完成日期:	2023-10-25
指派给:	张亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
<b>描述</b>			
体检报告: HPV分型报告模板种添力“高危”“低危”字样			

#### 历史记录

#1 - 2023-10-26 17:31 - 张○○

- 跟踪从bug 变更为 功能需求

#2 - 2023-10-26 17:34 - 张○○

- 优先级从紧急 变更为 高

#3 - 2023-10-26 21:22 - 张亚东

- 计划完成日期 被设置为 2023-10-25

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 开始日期 从 2023-10-26 变更为 2023-10-25

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#4 - 2024-09-08 14:30 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭