

检中和检后的价格没同步问题

2025-06-17 10:57 - 韩吉委

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-17
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
检中和检后的价格没同步问题			

历史记录

#1 - 2025-06-17 11:03 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-06-17
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-17 16:22 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100