

【6】辽宁方大总医院 - bug #6095

团体报告生成异常解释有问题，选中11个只能生成4个

2025-06-17 13:08 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-17
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
团体报告生成异常解释有问题，选中11个只能生成4个，需要修改建议词条提取问题			

历史记录

#1 - 2025-06-17 13:24 - 耿超

- 计划完成日期 被设置为 2025-06-17

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#2 - 2025-06-17 13:28 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭