

【6】 辽宁方大总医院 - 技术支持 #6102

动脉硬化回传问题

2025-06-17 18:05 - 倡同欢

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-17
指派给:	倡同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
新设备动脉硬化无法回传结果			

历史记录

#1 - 2025-06-17 18:05 - 倡同欢

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100