

【运维项目】宜兴市人民医院 - 功能需求 #6109

宜兴切换院内正式短信平台

2025-06-18 11:03 - Liu 耀

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	李 鹤	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
宜兴切换院内正式短信平台			

历史记录

#1 - 2025-06-18 11:04 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-06-18
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-18 18:02 - 李鹤

- 计划完成日期 从 2025-06-18 变更为 2025-06-20
- % 完成 从 0 变更为 80

文件

和仁信息集成平台接口文档-短信系统.docx	58.8 KB	2025-06-18	Liu 耀
------------------------	---------	------------	-------